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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Το έργο µπορεί να διαιρεθεί στις παρακάτω φάσεις κατά την κατασκευή. Για λόγους 

διευκόλυνσης οι διάφορες φάσεις του έργου παρουσιάζονται συνεχόµενες αν και µπορεί να 

γίνουν ταυτόχρονα. 

Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωµένα τµήµατα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 

Φάση 1: Προπαρασκευαστικές εργασίες - χωµατουργικές εργασίες. 

1.1: Εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξίου. 

1.2: Προµήθεια εξοπλισµού και µεταφορά στο εργοτάξιο. 

1.3: Χάραξη σκαµµάτων, πασσάλωση, ζώνη εργασίας. 

1.4: Εκσκαφή και διαµόρφωση ορυγµάτων. 

Φάση 2: Κατασκευή δικτύου – φρεατίων δικλείδων – λοιπά τεχνικά έργα.  

2.1: Μόρφωση πυθµένα σκάµµατος µε άµµο ή άλλως.  

2.2: Προσκόµιση σωλήνων πλησίον του σκάµµατος. 

2.3: Συγκολλήσεις σωλήνων, καταβίβαση στο σκάµµα, ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα, 

εξοπλισµός. 

2.4: Καθαρισµός σωλήνων, δοκιµές συγκολλήσεων, ραδιογραφήσεις, δοκιµή 

στεγανότητας, υδραυλική δοκιµή. 

2.5:Τοποθέτηση µονωτικών συνδέσµων, σύνδεση Σ.Α.∆., έλεγχος στεγανότητας 

µονωτικών συνδέσµων 

2.6: Εγκιβωτισµός των σωλήνων. 

2.7:Θερµική προένταση. 

2.8: Κατασκευή φρεατίων και λοιπών τεχνικών έργων. 

Φάση 3: Εργασίες αποκατάστασης, τελικών ελέγχων. 

3.1: Επίχωση τάφρων ή ορυγµάτων, συµπύκνωση. 

3.2: Αποκατάσταση οδοστρωµάτων, ζωνών εργασίας. 

3.3: Λειτουργικές δοκιµές. 

3.4: Αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων. 

Φάση 1: Προπαρασκευαστικές εργασίες – χωµατουργικές εργασίες. 

Υποφάση 1.1: Εγκατάσταση και λειτουργία Εργοταξίου. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Αναγνώριση και τοπογράφηση της περιοχής των έργων, υψοµετρικός προσδιορισµός 

των έργων, προσδιορισµός της θέσης δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

• Οριοθέτηση και διαµόρφωση χώρων εργασίας. 
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• Λήψη µέτρων προστασίας, εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών. 

• Καθορισµός χώρων προσωρινής αποθήκευσης των υλικών. 

• Καθορισµός ή κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο επίβλεψης, γραφείο 

εργολάβου, κατάλυµα ενδιαίτησης, εγκαταστάσεις υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, ντους, 

βρύσες, φαρµακείο). 

• Καθορισµός χώρου µηχανηµάτων (υπόστεγο συνεργείου, χώρος πλύσεως). 

• Πρόβλεψη για εγκαταστάσεις εργαστηρίου (έλεγχοι συµπύκνωσης επιχωµάτων, 

ποιότητας αδρανών, ποιότητας σκυροδέµατος, ποιότητας ασφαλτοµιγµάτων κ.λ.π.). 

• Εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέµατος (εάν αυτό δεν προέρχεται από την αγορά). 

• Καθορισµός χώρων απόρριψης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών και διαχείρισης των 

απορριµµάτων του έργου. 

• Συντήρηση του εργοταξιακού χώρου σε καλή και επιµελή κατάσταση, διαχείριση 

αχρήστων, γενικά εργοταξιακοί κίνδυνοι λόγω της µορφολογίας του εδάφους ή των 

τροποποιήσεων της περιοχής του έργου. 

Γενικότερα η εγκατάσταση και λειτουργία του εργοταξίου περιλαµβάνει και όσα άλλα 

αναφέρονται στα άρθρα 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του  Π.∆. 305/96, «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το στάδιο της εγκατάστασης εργοταξίου µπορεί να υποστεί σηµαντικές 

τροποποιήσεις στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη εγκατεστηµένο εργοτάξιο 

σε περιοχή πλησίον του έργου, χρησιµοποιεί προσωπικό προερχόµενο από τον οικισµό ή/και 

ενοικιάσει καταλύµατα στον οικισµό. 

Υποφάση 1.2: Προµήθεια εξοπλισµού και µεταφορά στο εργοτάξιο. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Παραγγελία υλικών σύµφωνα µε της απαιτήσεις του έργου και τα εγκεκριµένα σχέδια 

και τεύχη της υπηρεσίας. 

• Φορτοεκφόρτωση των υλικών και προσωρινή αποθήκευση τους στους χώρους που θα 

ορισθούν κατά τη διαδικασία της προηγούµενης υποφάσης. 

• Κατά τη φάση αυτή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ανυψωτικά µηχανήµατα και 

διατάξεις ή ακόµα να πραγµατοποιηθεί µεταφορά φορτίων µε τα χέρια, µε τους 

αντίστοιχους κάθε φορά κινδύνους. 
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• Λήψη µέτρων προφύλαξης του εξοπλισµού από καιρικές συνθήκες ή πυρκαγιές ή 

γενικότερα από αιτίες που θα έβλαπταν την κατάσταση τους ή θα οδηγούσαν σε 

απώλεια ή κλοπή τους. 

Υποφάση 1.3: Χάραξη σκαµµάτων, πασσάλωση, ζώνη εργασίας. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Καθορισµός ζωνών εργασίας, αφαίρεση στρώµατος φυτικής γης. 

• Χάραξη των σκαµµάτων που θα πραγµατοποιηθούν µε πασσάλωση της όδευσης και 

εν συνεχεία «χρωµατισµό» των ακραίων ορίων των σκαµµάτων. 

• Κοπή και αποσύνθεση περιοχών µε ασφαλτοτάπητα ή σκυρόδεµα. Η κοπή θα 

πραγµατοποιείται µε ειδικό (χειροκίνητο ή αυτοκινούµενο) ασφαλτοκόπτη µε τροχό σε 

όλο το βάθος του ασφαλτικού οδοστρώµατος ή σκυροδέµατος. 

Υποφάση 1.4: Εκσκαφή και διαµόρφωση ορυγµάτων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη ή ηµιβραχώδη ορυγµάτων ή φρεάτων µε χαλάρωση, 

εκσκαφή, µόρφωση, σποραδική αντιστήριξη ή διαµόρφωση παταριών εκσκαφής, 

άντληση, ανύψωση, συσσώρευση, φορτοεκφόρτωση. Ή εκσκαφές θα 

πραγµατοποιούνται κυρίως µε µηχανικά µέσα. 

• Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη ορυγµάτων ή φρεάτων, εκσκαφή, µόρφωση, σποραδική 

αντιστήριξη εφόσον κρίνεται απαραίτητη, άντληση, ανύψωση, συσσώρευση, 

φορτοεκφόρτωση. Ή εκσκαφές θα πραγµατοποιούνται µε µηχανικά µέσα εξόρυξη µε 

αερόσφυρα ή χρήση εκρηκτικών υλών σύµφωνα µε τη µελέτη. Για κατοικηµένες 

περιοχές δεν συνίσταται η χρήση εκρηκτικών. Σε κάθε περίπτωση όµως εάν αυτό 

κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας. 

• Καθαιρέσεις άοπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος, διάνοιξη οπών σε σκυροδέµατα µε 

χειροεργαλία ή µηχανικά µέσα, µε αναπέταση προϊόντων, συσσώρευση, 

φορτοεκφόρτωση και αποµάκρυνση. 

• Η µόρφωση του πυθµένα και των παρειών των ορυγµάτων καθώς και οι διάφορες 

µικροεκσκαφές θα εκτελούνται χειρωνακτικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις θέσεις 

όδευσης των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

• Η εκσκαφές οποιουδήποτε τµήµατος των ορυγµάτων θα αρχίζουν πάντοτε από το 

χαµηλότερο προς το υψηλότερο σηµείο, ώστε να είναι ευχερής η συγκέντρωση και 

άντληση τυχόν υδάτων ή λυµάτων, οποιασδήποτε προέλευσης τα οποία θα έρεαν 

µέσα  σε αυτά. 
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• Τα προϊόντα εκσκαφής αναλόγως του είδους τους είτε θα φορτώνονται απ’ ευθείας και 

θα απορρίπτονται στο χώρο οριστικής απόρριψης, είτε θα αποθηκεύονται σε χώρους 

προσωρινής απόρριψης, είτε θα τοποθετούνται παραπλεύρως του ορύγµατος σε 

απόσταση ικανή ώστε να αποφεύγονται τυχόν πτώσεις τους εντός του ορύγµατος. 

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις των προϊόντων εκσκαφής θα παρατηρείται αυξηµένη 

κίνηση οχηµάτων και θα πρέπει µα τηρούνται όλα τα µέτρα που αφορούν στις 

µετακινήσεις αυτών. 

• Αντιστηρίξεις ανάλογα µε τη σταθερότητα των χωµάτων κατά το στάδιο των εκσκαφών 

είτε µετά το πέρας αυτών µε πασσαλοσανίδες ή µαδέρια και µε τις ξυλοζεύξεις. Σε 

περίπτωση τοποθέτησης χωµάτων παράλληλα µε το σκάµµα, οι αντιστηρίξεις θα 

προεξέχουν από την επιφάνεια του οδοστρώµατος προς αποφυγή κατάπτωσης 

χωµάτων εντός αυτού. 

• Σε περιοχές διέλευσης οχηµάτων ή ακόµα και πεζών θα τοποθετούνται ασφαλείς 

διαβάσεις. 

• Τα ανοιχτά σκάµµατα θα περιφράσσονται και θα σηµαίνονται κατάλληλα. 

Φάση 2: Κατασκευή δικτύου – φρεατίων δικλείδων – λοιπών τεχνικών έργων.  

Υποφάση 2.1: Μόρφωση πυθµένα σκάµµατος µε άµµο ή άλλως. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Μεταφορά υλικών µόρφωσης πυθµένα µε έκριψη και διάστρωση, κίνηση οχηµάτων. 

• Ο πυθµένας των ορυγµάτων εφόσον έχει διαµορφωθεί καταλλήλως και έχει καθαριστεί 

από ξένα στοιχεία διαστρώνεται µε άµµο ή µπετόν καθαριότητας (εφόσον απαιτείται 

π.χ. κατασκευή φρεατίων ή άλλων τεχνικών έργων) σε πάχος σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της µελέτης. 

Υποφάση 2.2: Προσκόµιση σωλήνων πλησίον του σκάµµατος. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Μεταφορά των σωληνώσεων από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου και 

τοποθέτηση τους πλησίον και κατά µήκος του ορύγµατος. Απαγορεύεται το πέταγµα 

των σωληνώσεων ή η βίαιη εκφόρτωση τους και γενικότερα ενέργειες που θα βλάψουν 

τα υλικά ή θα προκαλέσουν τραυµατισµούς των εργαζοµένων. Χρήση ανυψωτικών 

µηχανηµάτων και φορτηγών αυτοκινήτων. 

• Επιθεώρηση των σωλήνων για εξακρίβωση πιθανών βλαβών κατά τη µεταφορά, 

επιµελής καθαρισµός από ξένες ουσίες πριν τη συγκόλληση τους. 
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Υποφάση 2.3: Συγκολλήσεις σωλήνων, καταβίβαση στο σκάµµα, ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα, 

εξοπλισµός. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Η συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα εκτελείται σε µεγάλα µήκη 

δίπλα στο σκάµµα, στερεώνοντας τους σωλήνες σε κατάλληλες βάσεις (σαµάρια) ή 

πάνω από το σκάµµα, στερεώνοντας τους σωλήνες σε µαδέρια (sleepers). Οι εργασίες 

εντός σκάµµατος θα περιοριστούν στο ελάχιστο και µόνο εάν τα υφιστάµενα εµπόδια 

δεν επιτρέπουν την καθέλκυση των σωλήνων εντός του σκάµµατος µε χρήση 

κατάλληλων ανυψωτικών µηχανηµάτων (γερανών, σκαφτικών κλπ). Εργασίες εντός 

των σκαµµάτων θα πραγµατοποιούνται µετά από κατάλληλη διεύρυνση τους ή 

αντιστήριξη τους εφόσον απαιτείται.  Οι συγκολλήσεις θα πραγµατοποιούνται από 

εκπαιδευµένο προσωπικό. Η συσκευές συγκόλλησης και ο εξοπλισµός τους θα 

βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση θα ελέγχονται για την καλή και ασφαλή 

λειτουργία τους και θα προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. 

• Καταβιβασµός σωλήνων κατά τµήµατα. Γενικότερα συνίσταται όλες οι εργασίες 

συγκολλήσεων, σύνδεσης ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων να γίνονται εκτός του 

σκάµµατος και σε περίπτωση που επιβάλλεται διαφορετικά να λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα για αποφυγή κατολισθήσεων. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει κατάλληλα 

ανυψωτικά µηχανήµατα για την σταδιακή τοποθέτηση των συγκολληµένων και 

µουφαρισµένων σωλήνων εντός του σκάµµατος. Τα µήκη που θα προετοιµάζονται 

εκτός σκάµµατος θα διακόπτονται µόνο στις περιπτώσεις που πιθανά εµπόδια κατά 

µήκος εµποδίζουν την ευχερή κάθοδο των σωλήνων εντός του σκάµµατος 

• Εγκατάσταση εξαρτηµάτων, αποµονωτικών δικλείδων, εξαεριστικών και εκκενωτικών 

κ.λ.π. 

Υποφάση 2.4: Καθαρισµός σωλήνων, δοκιµές συγκολλήσεων, ραδιογραφήσεις, δοκιµή 

στεγανότητας, υδραυλική δοκιµή. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Κατά την συναρµολόγηση και συγκόλληση των σωλήνων εκτός του σκάµµατος, αλλά 

και πριν την τοποθέτησή τους εντός του σκάµµατος, θα καθαρίζονται εσωτερικά µε 

επιµέλεια. 

• Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται µε ραδιογραφίες σύµφωνα µε τα ποσοστά που 

αναφέρονται στη µελέτη, προσκόµιση και αποκόµιση του απαραίτητου εξοπλισµού, 

λήψη µέτρων προστασίας, εκτέλεση από αρµόδιο προσωπικό. 



ΑΓΩΓΟΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑ∆Α ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α V ΤΗΣ ∆ΕΗ  
 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

[RASHR-13 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ.doc][25/11/2019][ΕΓ/ΕΓ] ΑΝΚΟ ΣΕΛ. 7/11 

• Εκτέλεση δοκιµής στεγανότητας, προσκόµιση εξοπλισµού παροχής αέρα. Η δοκιµή θα 

γίνεται στην επιθυµητή κάθε φορά πίεση και θα λαµβάνεται µέριµνα για την κράτηση 

της πίεσης στα επιθυµητά επίπεδα µε την βοήθεια ειδικών οργάνων και διατάξεων. 

• Εκτέλεση υδραυλικής δοκιµής, προσκόµιση του απαραίτητου εξοπλισµού. Η δοκιµή θα 

γίνεται στην επιθυµητή κάθε φορά πίεση και θα λαµβάνεται µέριµνα για την κράτηση 

και των έλεγχο της πίεσης στα επιθυµητά επίπεδα µε την βοήθεια ειδικών οργάνων και 

διατάξεων. 

Υποφάση 2.5: Τοποθέτηση µονωτικών συνδέσµων, σύνδεση Σ.Α.∆., έλεγχος στεγανότητας 

µονωτικών συνδέσµων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Εγκατάσταση συστήµατος ανίχνευσης διαρροών, καλώδια εντός της µόνωσης, 

συσκευές εντοπισµού σφαλµάτων, συσκευές ενδιάµεσων και τερµατικών σηµείων 

ελέγχου κλάδων, καλωδιώσεις, ειδικά τεµάχια και µικροϋλικά σύνδεσης, ηλεκτρονικός 

εξοπλισµός. 

• Εγκατάσταση µονωτικών συνδέσµων σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστεί 

και τις απαιτήσεις της µελέτης από έµπειρο και σωστά εκπαιδευµένο προσωπικό. Θα 

λαµβάνονται υπόψη πάντα οι κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος. 

• Κατά το στέγνωµα της περιοχής µε συσκευές θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα 

ασφάλειας χρήσης υγραερίου ή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• ∆οκιµή στεγανότητας της µούφας πριν την έγχυση της πολυουρεθάνης όπως και πιο 

πάνω. 

• Κατά την έγχυση του αφρού της πολυουρεθάνης και τη διόγκωσή του θα τηρούνται 

αυστηρά οι οδηγίες του προµηθευτή και θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα προφύλαξης για 

το προσωπικό (χρήση γαντιών, γυαλιών κ.λ.π.). Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις 

θερµοκρασίες περιβάλλοντος και σωλήνων κατά την έγχυση αφρού εξαιτίας της 

επικινδυνότητας για πρόκληση ατυχήµατος στο προσωπικό (π.χ. υψηλές 

θερµοκρασίες προκαλούν ακαριαία διόγκωση). 

• Σε περίπτωση που η εγκατάσταση των µουφών θα πραγµατοποιείται εντός των 

σκαµµάτων θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αποφυγής κατολισθήσεων. 

Υποφάση 2.6: Εγκιβωτισµός των σωλήνων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Μεταφορά υλικών εγκιβωτισµού σωλήνων, έκριψη και διάστρωση, κίνηση οχηµάτων. 
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• Τοποθέτηση πλέγµατος σήµανσης των σωληνώσεων. 

Υποφάση 2.7: Θερµική προένταση. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Εκσκαφή ορυγµάτων στις θέσεις των αντισταθµιστών, εάν αυτά έχουν επιχωθεί και 

αφαίρεση των λαµών συγκράτησης, εργασίες εντός ορυγµάτων, απαιτείται η 

διεύρυνση τους. 

• Προετοιµασία της διάταξης θέρµανσης του νερού, κυκλοφορία θερµού νερού 

κατάλληλης θερµοκρασίας, έως και 120 - 130°C και αναµονή τερµατισµού των 

αντισταθµιστών. 

• Περιµετρική συγκόλληση, έλεγχο αυτής µε αέρα 0,2bar, τοποθέτηση µονωτικού 

συνδέσµου και αποκατάσταση του σκάµµατος. 

Υποφάση 2.8: Κατασκευή φρεατίων και λοιπών τεχνικών έργων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Ξυλότυποι κονιοδεµάτων µε προσκόµιση και αποκόµιση υλικών, κατεργασία, 

αποσύνθεση ή/και επεξεργασία επιφανείας ξυλοτύπου. 

• Όπλιση στοιχείων σκυροδέµατος µε προσκόµιση και αποκόµιση υλικών, κατεργασία, 

κοπές, συγκολλήσεις, κάµψεις τοποθέτηση, συνδέσεις, χυτοσίδηρες βαθµίδες. 

• Κατασκευή κονιοδεµάτων µε παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου 

προσκόµιση, αποκόµιση και προσέγγιση υλικών, κοσκίνισµα, καθαρισµό, πλύση, 

καταµέτρηση, ανάµιξη ή προµήθειας ως έτοιµο υλικό, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση, δόνηση, διαβροχή, συντήρηση, δοκιµές. 

• Επιχρίσµατα επιφανειών και σταγανοποιητικές επαλείψεις. 

• Μεταφορά υλικών, κίνηση οχηµάτων. 

• Αποκατάσταση οπών φρεατίων. 

• Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων γίνεται επίχωση της τάφρου. 

• Κατασκευή χυτοσιδήρων τεµαχίων, καπάκια φρεατίων. 

Φάση 3: Εργασίες αποκατάστασης, τελικών ελέγχων. 

Υποφάση 3.1: Επίχωση τάφρων ή ορυγµάτων, συµπύκνωση. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 
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• Μεταφορά υλικών επίχωσης, έκριψη, διάστρωση, πλάγιες µεταφορές, κοπάνισµα ή η 

χρησιµοποίηση δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων 

ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, διαβροχή, δοκιµές για την εξακρίβωση της 

συµπύκνωσης. Η επίχωση θα γίνεται µέχρι της στάθµης που αναφέρεται στη µελέτη 

κάτω από την τελική στάθµη των ασφάλτινων οδοστρωµάτων ή τσιµεντένιων 

οδοστρωµάτων ή έως την τελική στάθµη. ∆εν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε 

επίχωση σε αφανή εργασία πριν από τον έλεγχο  και την παραλαβή από την 

επίβλεψη. Οι στρώσεις κάτω ακριβώς από τα υλικά οδών (άσφαλτο ή τσιµέντο) 

συµπυκνώνονται µε µικρό µηχανικό οδοστρωτήρα µέχρι αρνήσεως. 

• Εάν τα παραπάνω υλικά επίχωσης είναι ξηρά πρέπει να υγραίνονται µε ψεκασµό, ενώ 

αν η υγρασία τους είναι υπερβολική, η εργασία πρέπει να διακόπτεται µέχρις ότου 

επιτευχθούν ευνοϊκές συνθήκες συµπύκνωσης. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επίχωση και συµπύκνωση στις θέσεις 

αγωγών άλλων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. 

• Ακαταλληλότητα του υλικού επιχώσεως ή αστοχία της συµπύκνωσης οδηγεί σε 

σηµαντικές κινήσεις και καθιζήσεις, οι οποίες προστίθενται στις πρωτογενείς 

µετακινήσεις λόγω εκσκαφής και ανακούφισης των εδαφικών τάσεων που αυξάνονται 

δραµατικά µε την πάροδο του χρόνου. 

• Αφαίρεση των αντιστηρίξεων θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα µε την ανύψωση της 

στάθµης της επίχωσης. 

Υποφάση 3.2: Αποκατάσταση οδοστρωµάτων, ζωνών εργασίας. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• µεταφορά ασφαλτοµίγµατος, 

• ασφαλτικές επαλείψεις, 

• κατασκευή ασφαλτικής επιφάνειας µε φορτοεκφορτώσεις υλικών, σάρωση, 

οδοστρωσία. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει αφού προηγουµένως αποξηρανθούν οι 

στρώσεις της βάσεως του οδοστρώµατος. Οι στρώσεις συµπυκνώνονται µε µηχανικό 

οδοστρωτήρα µέχρι αρνήσεως 

• Αποκατάσταση φυτική γης. 

Υποφάση 3.3: Λειτουργικές δοκιµές. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 
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• Τελικές δοκιµές λειτουργίας του δικτύου, έλεγχος δικλείδων, εξαεριστικών, 

εκκενωτικών, πλήρωση του δικτύου, εξαερώσεις, αποµόνωση των µη λειτουργούντων 

τµηµάτων, τελικοί έλεγχοι λειτουργίας. 

• Τελικές δοκιµές λειτουργίας του αντλιοστασίου, έλεγχος δικλείδων, εξαεριστικών, 

εκκενωτικών, πλήρωση του δικτύου, εξαερώσεις, αποµόνωση των µη λειτουργούντων 

τµηµάτων, τελικοί έλεγχοι λειτουργίας. 

• Έλεγχος λειτουργίας µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. 

Υποφάση 3.4: Αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Καθαρισµός του χώρου του έργου από υλικά συσκευασίας, περισσεύµατα υλικών, 

σκουπίδια, µη χρησιµοποιούµενα εν τέλει υλικά, εργαλεία κ.λ.π. 

• Συγκέντρωση και αποµάκρυνση από το χώρο του έργου όλων των πλεοναζόντων 

υλικών εκσκαφής και επιχώσεως. 

• Αποµάκρυνση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού, καθαρισµός λαδιών, χωµάτων, λοιπών 

απορριµµάτων και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου στην προγενέστερη 

µορφή του. 
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2. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
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1.1

Εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξίου. Υποβολή 

χρονοδιαγράµµατος έργου και οργανογράµµατος 

εργοταξίου

1.2 Προµήθεια εξοπλισµού και µεταφορά στο εργοτάξιο.

1.3 Χάραξη σκαµµάτων, πασάλωση, ζώνη εργασίας.

1.4 Εκσκαφή και διαµόρφωση ορυγµάτων.

2.1 Μόρφωση πυθµένα σκάµµατος µε άµµο ή άλλως. 

2.2 Προσκόµιση σωλήνων πλησίον του σκάµµατος.

2.3
Συγκολλήσεις σωλήνων, καταβίβαση στο σκάµµα, ειδικά 

τεµάχια, εξαρτήµατα, εξοπλισµός.

2.4
Καθαρισµός σωλήνων, δοκιµές συγκολλήσεων, 

ραδιογραφήσεις, δοκιµή στεγανότητας, υδραυλική δοκιµή.

2.5
Τοποθέτηση µονωτικών συνδέσµων, σύνδεση Σ.Α.∆., 

έλεγχος στεγανότητας µονωτικών συνδέσµων.

2.6 Εγκιβωτισµός των σωλήνων.

2.7 Θερµική προένταση (συνολική ή τµηµατική).

2.8 Κατασκευή φρεατίων και λοιπών τεχνικών έργων.

3.1 Επίχωση τάφρων ή ορυγµάτων, συµπύκνωση.

3.2 Αποκατάσταση οδοστρωµάτων, ζωνών εργασίας.

3.3 Λοιπές δοκιµές, ανακυκλοφορία νερού.

3.4
Αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, 

µηχανηµάτων.

Φάση 3: Εργασίες 

αποκατάστασης, τελικών 

ελέγχων.

ΜΗΝΕΣ

ΥΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Φάση 1: Προπαρασκευαστικές 

εργασίες - χωµατουργικές 

εργασίες.

Φάση 2: Κατασκευή δικτύου - 

φρεατίων δικλείδων - λοιπά 

τεχνικά έργα.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 1812 13 14 15

 


		2021-01-14T11:38:31+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




